

แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2565												หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย													
- ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ				/									ตรวจรับงวดสุดท้าย 17 ธ.ค.64
- รายงานผลการประเมิน ในการประชุมสภา เดือนกุมภาพันธ์					23								
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี													
- ประชุมหารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี			13										
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2565				18									
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ครั้งที่ 2/2565							5						
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2565									12				
- รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อสภาฯ										17			
เลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ													
- แจ้งส่วนงานเพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนส่วนงาน				14									
- แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบการเลือกตั้งฯ				19									
- ประกาศรายชื่อผู้แทนส่วนงานเพื่อเลือกตั้งฯ					17								
- เชิญผู้แทนส่วนงานประชุมเลือกตั้งฯ					22								
- ประชุมเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติฯ						4							
- ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติฯ						4							อธิการบดีลงนาม*
- แจ้งผลการเลือกตั้งฯ ไปยังส่วนงานเพื่อทราบ						7							
- แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการเลือกตั้งฯ						16							

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2565												หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. สรุปผลโครงการ แข้งเพื่อทราบ ต่อที่ประชุมทีมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล													ต.ค. 65*
โครงการ “ศึกษาดูงานระบบการเลือกตั้ง CMU eVote สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”													
1. รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Get Requirement & Mockup) และดูงานระบบร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง		/	/	/									
2. ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (Design and Analysis) และจัดเตรียมทรัพยากร Server ในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม			/	/	/	/							
3. พัฒนาระบบ MU Vote System (Develop Front End & Back End) Feature: Admin, Authority, User					/	/	/	/	/	/	/	/	
4. ทดสอบระบบ (QAS) และทดสอบการใช้งาน (UAT) MU Vote System ร่วมกับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง								/	/	/	/	/	
5. จัดทำคู่มือใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ และวางแผนการอบรมระบบร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง											/	/	
6. เปิดใช้งานระบบ MU Vote System ระยะแรก (Phase I) โครงการนำร่อง ได้แก่ งานสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานทั่วไป เป็นต้น													ต.ค.-ธ.ค. 65*
7. สรุปผลหลังการใช้งานระบบ MU Vote ระยะแรก และเตรียมวางแผนการขยายใช้งานกับส่วนงานอื่นๆที่สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้													พ.ย.-ธ.ค. 65*
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”								/	/	/	/	/	มิ.ย.-ก.ย. 65*